PARCOURS MODÉLISATION ET FINANCEMENT DE PROJET · NIVEAU 2 SUR 3 · 3 H

Construire un modèle et ses scénarios

Évaluer un investissement, construire un modèle Excel fiable et structurer un financement bancaire.

Objectifs

- Organiser un modèle Excel
- Tester la sensibilité
- Lire un stress test et un Monte-Carlo

1. L'architecture du modèle

Onglets d'hypothèses (volumes, prix, coûts, financement), onglets de calcul (exploitation, dette, impôt, trésorerie) et onglets de résultats (VAN, TRI, ratios). Les cellules saisies sont repérées par une couleur ; aucun nombre en dur dans une formule.

2. Les sensibilités

On fait varier une hypothèse à la fois (prix −5 %, matières +10 %…) et on mesure l'effet sur la VAN ou le DSCR. Le diagramme en tornado classe les hypothèses de la plus à la moins influente ; les points de rupture donnent le choc qui casse un covenant.

3. Les cas de stress

On combine plusieurs chocs défavorables (CAPEX +20 %, retard de 6 mois, prix en baisse) pour vérifier que le montage tient, puis on teste les mesures correctrices.

4. Le Monte-Carlo

On tire au hasard des milliers de jeux d'hypothèses selon des lois et des corrélations, puis on lit la distribution de la VAN et la probabilité que le DSCR passe sous 1,20x.

À retenir

- Hypothèses, calculs, résultats séparés
- Tornado : classer les risques
- Stress : combiner les chocs
- Monte-Carlo : une probabilité, pas un chiffre

Mise en pratique

Exercice · Dans le Simulateur, baissez le prix de 3 % : le DSCR minimum du montage B reste-t-il au-dessus de 1,20x ?

Corrigé · Le point de rupture du prix est d'environ −2,4 % : à −3 %, le DSCR minimum passe sous 1,20x.

Validez ce niveau sur la plateforme : regardez la capsule vidéo, lisez ce support puis réussissez le quiz (4 bonnes réponses sur 5).